



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

### MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

### AVVISO PUBBLICO

Con riferimento all'avviso pubblico 15 maggio 2024, prot. n. 68047, per la presentazione di proposte per l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, si evidenzia che eccezionalmente il termine per l'aggiudicazione dei lavori, originariamente fissato al 31 ottobre 2024, è differito al **10 dicembre 2024**.

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le *milestone* e i *target* del PNRR, si precisa che non vi saranno ulteriori proroghe e che il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente.

Si evidenzia che con appositi *addendum* – che saranno resi disponibili nei prossimi giorni – si provvederà all'aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell'aggiornamento degli stessi si prega comunque di tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il <b>10 dicembre 2024</b>	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il <b>10 dicembre 2024</b>	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 gennaio 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

IL DIRETTORE GENERALE  
COORDINATRICE DELL'UNITÀ DI MISSIONE

*Simona Montesarchio*